

Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor"
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

RAPORT INDEPLINIRE INDICATORI PROIECT

1. Date generale

Numele Promotorului de Proiect	Sastipen – Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate
Parteneri	Institutul de Politici Publice IPP – P1 Comuna Polovragi - Jud. Gorj -P2 Comuna Ciucurova – Jud. Tulcea -P3 Comuna Hamcearca – Jud. Tulcea -P4
Titlul proiectului	CCSI - Model de interventie in procesul de incluziune si abilitare a romilor
Locația de implementare a proiectului	Comuna Polovragi - Jud. Gorj Comuna Ciucurova – Jud. Tulcea Comuna Hamcearca – Jud. Tulcea
Codul proiectului	PN 1008
Perioada de implementare a proiectului	15 Decembrie 2020 – 31 Martie 2023

2. Contextul derulării proiectului

Prin intermediul acestui proiect consorțiul coordonat de Sastipen și-a propus să contribuie la „*reducerea disparitatilor economice și sociale în rândul populației de etnie roma*” din localitățile Polovragi (jud. Gorj), Ciucurova (jud. Tulcea) și Hamcearca (jud. Tulcea) prin implicarea societății civile și a autorităților locale și regionale.

Prin abordarea acestui obiectiv ne-am propus să contribuim la creșterea incluziunii și abilitării romilor în conformitate cu principiile comune privind incluziunea romilor, la creșterea coeziunii economice și sociale la nivel local și la creșterea accesului persoanelor de etnie roma la servicii din domeniile asistenței sociale, educației, ocupării, sănătății și locuirii, precum și creșterea calității acestor servicii, obiectiv asumat în cadrul apelului de proiecte -alocarea tematică A – proiecte de furnizare servicii.

De asemenea, proiectul și-a propus să contribuie și la atingerea Obiectivului de apel nr. 2 – abilitarea romilor – prin formarea tinerilor, femeilor și a unui grup de experți și lideri locali romi în tehnici de participare la luarea deciziilor și a Obiectivului de apel nr. 4 – combaterea oricărei forme de discriminare prin dezvoltarea de instrumente, sub forma de politică publică, antidiscriminare și implementarea unei campanii de creștere a conștientizării comunității pe teme de anti-discriminare.

În cadrul proiectului am avut următoarele obiective specifice: 1) furnizarea de servicii integrate unui număr de minim 900 beneficiari, prin intermediul a 3 centre comunitare de servicii integrate; 2) implementarea unui program de imputernicire locală a romilor pentru un număr de minim 450 persoane; și 3) implementarea unui program de combatere a discriminării și promovare a dialogului intercultural, adresat unui număr de minim 900 persoane.

Prin activitățile desfășurate, pe termen lung, proiectul și-a propus să contribuie în mod semnificativ la reducerea disparitatilor economice și sociale în rândul populației la nivel local precum și la imputernicirea romilor pentru a participa activ la procesul de luare a deciziilor.

Pe termen scurt, proiectul a contribuit la creșterea calității serviciilor integrate, la creșterea cunoștințelor romilor în ceea ce privește participarea la procesul de luare a deciziilor și advocacy și a contribuit la îmbunătățirea proceselor operaționale prin formarea unui număr specific de specialiști în servicii.

De asemenea, prin modelul de interventie propus, proiectul a generat o schimbare pozitiva pe termen lung atat la nivelul beneficiarilor proiectului cat si in randul reprezentatilor si lucratorilor din cadrul institutiilor publice, contribuind astfel la promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare precum si la cresterea accesului romilor la servicii integrate de calitate precum și creșterea calității acestor servicii.

3. Implementarea activităților proiectului

Descrieți succint activitățile planificate în cadrul proiectului, în raport cu metodologiile aprobate prin cererea de finanțare și furnizați informații relevante privind stadiul realizării fiecărei activități până la momentul raportării, utilizând tabelul de mai jos (*repețați structura tabelului, pentru fiecare activitate*).

Codul activității	A.1				
Denumire activitate	Dezvoltarea unui numar de 3 Centre Comunitare de Servicii Integrate (CCSI)				
Durată planificată	9 luni	Lună început	15.12. 2020	Lună sfârșit	30.09.2021
Durata efectivă	18 luni	Lună început	15.12. 2020	Lună sfârșit	31.07.2022
Loc de desfășurare	Bucuresti – sediile PP, P1 si P2 Loc. Polovragi (Gj) – Sediul P3 Loc. Hamcearca (TL)- Sediul P4 Loc. Ciucurova (TL) – Sediul P5				
Descrierea activitatii	<p>In cadrul acestei activitati au fost implementare urmatoarele subactivitati:</p> <p>A.1.1 Infiintarea unui numar de 3 centre comunitare de servicii integrate</p> <p>A.1.2 Dotarea CCSI – amplasarea containerelor modulare si dotarea cu mobilier si aparatura IT necesara desfasurarii activitatilor.</p> <p>A.1.3 Selectia si contractarea personalului CCSI: Echipa unui centru comunitar a fost compusa din urmatoarele persoane: coordonator CCSI, expert culegere date, expert ocupare, expert educatie, lucrator social, asistent medical comunitar, mediator sanitar, mediator scolar, facilitator comunitar, jurist si medic.</p> <p>A.1.4. Realizarea unui manual de furnizare servicii de tip integrat, inclusiv instruirea membrilor echipei.</p> <p>A.1.5. Contractarea unor furnizori de servicii medicale pentru implementarea campaniilor de prevenire a imbolnavirilor care au avut in componenta si realizare de analize medicale, in conformitate cu recomandarile medicilor angajati in cadrul CCSI.</p> <p>A.1.6. Lansarea Centrelor Comunitare de Servicii Integrate prin organizarea unor trei conferinte la nivel local la care au participat reprezentanti ai autoritatilor locale, reprezentanti ai partenerilor, reprezentanti ai institutiilor judetene, ONG-uri locale si judetene, membri ai comunitatii, reprezentanti mass-media si alti factori interesati.</p> <p>A.1.7. Implementarea unei campanii de informare a cetatenilor din cele 3 localitati cu privire la activitatile ce vor fi desfasurate in cadrul CCS, inclusiv alte activitati desfasurate in cadrul proiectului.</p>				

Indicatori de atingere a rezultatelor activității	Indicator specific	Valoare țintă la final de proiect	Total valoare realizată la final de proiect
	Numarul de centre comunitare de servicii integrate infiintate	3 centre	3 centre
	Numarul de persoane angajate si instruite in conformitate cu manualul de servicii integrate dezvoltat in cadrul proiectului.	24 persoane	24 persoane
	Numarul evenimentelor de lansare a centrelor comunitare de servicii integrate	3 evenimente	3 evenimente
	Numarul persoanelor informate la nivel local cu privire la activitatea CCSI	Minim 900 persoane	971 persoane
Obiectivul specific la care contribuie activitatea	OS1. Implementarea unui program de furnizare servicii integrate adresat unui numar de minim 900 beneficiari, prin intermediul unui numar de 3 centre comunitare de resurse dezvoltate la nivelul localitatilor implicate in proiect, pe parcursul a 15 luni de implementare a proiectului.		

Numărul activității	A 2				
Denumire activitate	Furnizare de servicii integrate in cadrul Centrelor Comunitare de Servicii Integrate				
Durată planificata	15 luni	Lună început	Iulie 2021	Lună sfârșit	Decembrie 2022
Durata efectiva	15 luni	Lună început	Iulie 2021	Lună sfârșit	Decembrie 2022
Loc de desfășurare	Centrele Comunitare de Servicii Intergate din Localitatea Ciucurova (TL), Localitatea Polovragi (GJ) si Localitatea Hamcearca (TL). Sediile PP si a partenerilor proiectului.				
Descrierea activitatii	<p>Principalele subactivitati care au fost furnizate in cadrul CCSI sunt:</p> <p>A.2.1. Asistență juridică pentru obținerea documentelor de identitate (certificat de naștere, carte de identitate).</p> <p>A.2.2. Activități de stimulare a participării școlare și prevenirii abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii în ciclul primar și secundar, precum și pentru reintegrare școlară.</p> <p>A.2.3. Sprijin pentru participarea romilor în învățământul postliceal (inclusiv învățământul profesional și tehnic) prin măsuri de tipul consilierii educaționale, programelor de mentorat și tutorat.</p> <p>A.2.4. Activitati de evaluare, informare și consiliere vocațională (inclusiv sprijin pentru pregătirea CV-ului și transmiterea de aplicații pentru obținerea unui loc de muncă);</p> <p>A.2.5. Activitati de mediere pentru inserția pe piața muncii și păstrarea locului de muncă.</p> <p>A.2.6. Asistenta pentru participarea la cursuri de formare profesionala organizate de furnizori acreditati de formare, evaluarea și certificarea competențelor dobândite în contexte non-formale.</p> <p>A.2.7. Implementarea unui program de furnizare a serviciilor medicale primare, diagnosticare si tratare a patologiilor identificate prin</p>				

	<p>intermediul medicilor angajati in proiect si al furnizorilor de servicii medicale contractati.</p> <p>A.2.8. Implementarea unui program de asistenta medicala comunitara prin intermediul mediatorului sanitar si asistentului medical comunitar, bazat in special pe organizarea de campanii de informare, educare si constientizare a populatiei cu privire la importanta prevenirii imbolnavirilor.</p> <p>A.2.9. Asistență juridică pentru clarificarea situației locative si asistenta oferita beneficiarilor in procesul de dobandire a autorizatilor de realilitare/constructie de locuinte, racordare la rețeaua de utilitate publica.</p> <p>A.2.10 Dezvoltarea de parteneriate cu factori interesati in vederea asigurarii serviciilor integrate adresate beneficiarilor (AJOFM, DSP, ISJ, Consilii Judetene, Furnizori acreditati de formare, angajatori, s.a).</p>		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității	Indicator specific	Valoare țintă la final de proiect	Total valoare realizată la final de proiect
	Număr de romi cu documente de identitate dobândite	60	65
	Număr de romi care au beneficiat de servicii educaționale	150	156
	Număr de romi care au beneficiat de servicii de ocupare	120	128
	Număr de romi care au beneficiat de servicii pentru sănătate	150	168
	Număr de romi care au beneficiat de servicii de locuire	30	31
	Număr de romi care au beneficiat de servicii integrate	390	417
Obiectivul specific la care contribuie activitatea	<p>OS1. Implementarea unui program de furnizare servicii integrate adresat unui numar de minim 900 beneficiari, prin intermediul unui numar de 3 centre comunitare de resurse dezvoltate la nivelul localitatilor implicate in proiect, pe parcursul a 15 luni de implementare a proiectului.</p>		

Codul activității	A3				
Denumire activitate	Dezvoltarea capacităților individuale ale tinerilor romi prin implementarea unui program de pregatire complexa in domeniul dezvoltarii comunitare.				
Durată planificată	17 luni	Lună început	15 mai 2021	Lună sfârșit	30 Oct 2022
Durata efectivă	17 luni	Lună început	15 mai 2021	Lună sfârșit	30 Oct 2022
Loc de desfășurare	Sediul PP si al P1				
Descrierea activitatii	<p>Programul de pregatire complexa in domeniul dezvoltarii comunitare a fost adresat unui numar de 60 tineri romi (fete si baiati) care provin din comunitatile cu romi din localitatile de implementare a proiectului.</p> <p>Prin initierea acestui program s-a urmarit crearea unei mase critice de tineri romi care sa poata sa actioneze si sa participe activ în societate si sa reprezinte cu succes interesele comunitatii la diverse întâlniri locale, judetene, nationale.</p>				

	<p>Programul a fost structurat în patru module de pregătire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezbateri: (comunicare; limbaj non-verbal, persuasiune, feed-back; construcția argumentului și a contraargumentului; dezbateri); • Leadership: (rolul conducerii și abilitățile de conducere; conducerea grupurilor de lucru la nivelul comunității, eficiența a muncii în echipă; dezvoltarea abilităților de negociere; planificare, organizare, implementarea și evaluarea activităților); • Dezvoltarea comunitară locală; lucru în comunitățile din care provin; • Drepturile omului, activism civic. <p>Programul de pregătire complexă a fost organizat în 4 sesiuni de pregătire (dezbateri, leadership, dezvoltare comunitară și drepturile omului), fiecare sesiune abordând un modul diferit. La fiecare sesiune vor participa câte 3 serii de cursanți a câte 20 de tineri provenind din fiecare localitate țintă. Fiecare sesiune de formare s-a derulat pe durata a 3 zile. Sesiunile de formare au fost organizate la un interval de două luni.</p>		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității	Indicator specific	Valoare țintă la final de proiect	Total valoare realizată la final de proiect
	Număr de tineri romi care au beneficiat de programul de pregătire complexă - măsuri de abilitare (empowerment) – indicator corelat cu IP03: Număr de romi care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment)	60	60
Obiectivul specific la care contribuie activitatea	<p>OS2. Implementarea unui program de imputernicire locală a romilor (empowerment), pentru un număr de minim 450 persoane de etnie romă, experți și lideri romi, prin îmbunătățirea capacității acestora de a se organiza și mobiliza pentru a acționa în comun în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă, pe parcursul a 24 luni de implementare a proiectului.</p>		

Codul activității	A.4				
Denumire activitate	Implementarea unui program de formare adresat femeilor și tinerelor romi care să conducă la creșterea stimei de sine și participarea acestora la procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar.				
Durată planificată	18	Lună început	01.07.2021	Lună sfârșit	30.12.2022
Durată efectivă	18	Lună început	01.07.2021	Lună sfârșit	30.12.2022
Loc de desfășurare	Sediul PP și al P1 La nivel comunitar în Localitatea Ciucurova (TL), Localitatea Polovragi (GJ) și Localitatea Hamcearca (TL). Sediile PP și a partenerilor proiectului				
Descriere	<p>Programul de formare adresat femeilor și tinerelor romi care să conducă la creșterea stimei de sine și participarea acestora la procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar s-a organizat sub forma unui program de suport tip Clubul Femeilor și Tinerelor Rome, implementat la nivel comunitar.</p> <p>În cadrul acestui program de suport au fost implementate următoarele activități:</p> <p>4.1. Realizarea procedurilor operationale de funcționare a Clubului Femeilor și Tinerelor Roma – stabilire locație, regulament și program de funcționare.</p>				

	<p>4.2. Realizarea unui instrument de evaluare pre si post implementare campanie prin care va masura impactul.</p> <p>4.3. Organizarea unei campanii de constientizare a femeilor si tinerelor rome cu privire la drepturile cetatenesti, egalitate de sanse, participarea femeilor si tinerelor roma la procesul de luare a deciziilor.</p> <p>4.4. Organizarea de cursuri de instruire in domeniile: comunicare, participare la procesul de luare a deciziilor, leadership, drepturile omului si egalitate de gen, dezvoltare comunitara, activism civic/militantism.</p> <p>4.5. Organizarea unui grup de initiativa al femeilor si tinerelor rome, ca organism informal de reprezentare a intereselor acestora in relatie cu diferiti factori interesati de la nivel local (APL, ONG-uri, s,a); de asemenea, expertii proiectului, in consultare cu grupul de initiativa vor finaliza regulamentul si programul de functionare.</p> <p>4.6. Oferire de suport membrilor grupului de initiativa in procesul de realizare de recomandari autoritatilor competente in vederea imbunatatirii situatiei copiilor, femeilor si tinerelor rome aflate in risc de excluziune sociala.</p>		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității	Indicator specific	Valoare țintă la final de proiect	Total valoare realizată la final de proiect
	Număr de femei si tinere rome care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment) – corelat cu IP03: Număr de romi care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment)	150	154
	Numar de persoane din grupul-tinta care au fost informati cu privire la drepturile cetatenesti prin campania de constientizare	400	993
Obiectivul specific la care contribuie activitatea	<p>OS2. Implementarea unui program de imputernicire locala a romilor (empowerment), pentru un numar de minim 450 persoane de etnie roma, experti si lideri romi, prin imbunatatirea capacitatii acestora de a se organiza si mobiliza pentru a actiona in comun in vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta, pe parcursul a 24 luni de implementare a proiectului.</p>		

Codul activității	A.5				
Denumire activitate	Dezvoltarea unui grup de lucru la nivel comunitar care sa devina partenerul APL in procesul de planificare strategica in domeniul incluziunii romilor				
Durată planificată	20	Lună început	01.04.2021	Lună sfârșit	30.12.2022
Durata efectivă	20	Lună început	01.04.2021	Lună sfârșit	30.12.2022

Loc de desfășurare	Sediul PP si al P1 La nivel comunitar in Localitatea Ciucurova (TL), Localitatea Polovragi (GJ) si Localitatea Localitatea Hamcearca (TL). Sediile PP si a partenerilor proiectului		
Descriere	<p>Avand in vedere participarea redusa a romilor la procesul de planificare strategica a actiunilor/masurilor care vizeaza procesul de incluziune sociala a populatiei vulneabile la nivelul celor 3 localitati tinta in proiect, prin intermediul acestei activitati ne-am propus sa dezvoltam si sa imputenim un grup de lucru la nivel comunitar, alcatuit din reprezentatii comunitati romilor, care sa devina partenerul APL in procesul de planificare strategica in domeniul incluziunii romilor</p> <p>Subactivitatile implemenate:</p> <p>A.5.1 – Identificarea persoanelor de etnie roma care sa faca parte din Grupul de Lucru Local (GLL).</p> <p>A.5.2 – Instruirea membrilor GLL in domeniile: dezvoltare comunitara, comunitare si advocacy, leadership, realizarea propunerilor de finantare, realizarea recomandarilor de politica publica locala.</p> <p>A.5.3 – Realizarea recomandarilor de politica publica locala cu participarea membrilor GLL</p> <p>A.5.4 – Organizarea de dezbateri la nivel local cu participarea factorilor de decizie (primar, membrii Consiliului Local) in vederea constientizarii acestora cu privire la necesitatea adoptarii de politici publice locale in beneficiul comunitatilor vulnerabile cu romi.</p> <p>A.5.5 – Participarea la sedintele de lucru ale Consiliului Local si punerea pe agenda de discutii a recomandarilor de politica publica in domeniul incluziunii romilor in vederea adoptarii.</p> <p>A.5.6 – Realizarea a 2 recomandari de politica publica judeteana in domeniul incluziunii romilor si promovarii egalitatii de sanse si nondiscriminarea romilor.</p> <p>A.5.7. – Transmiterea recomandarii de politica publica judeteana catre factorii de decizie de la nivel judetean (Consiliul Judetean, Institutiile Prefectului) in vederea includerii acestora pe agenda de discutie a factorilor decidenti.</p> <p>A.5.8 – Organizarea de dezbateri judetene in care se va analiza importanta realizarii de recomandari de politica publica cu participarea activa a membrilor grupurilor vulnerabile, intruniti intr-un grup de lucru recunoscut de APL.</p>		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ¹	Indicator specific	Valoare țintă la final de proiect	Total valoare realizată la final de proiect
	Număr de experți și lideri romi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor	60	60
	Numarul recomandarilor de politica publica judeteana cu focus pe nondiscriminarea romilor	2	2

¹ Se va ține cont de indicatorii specifici și țintele pe care le-ați stabilit în cererea de finanțare.

	Numarul recomandarilor de politica publica locala	3	3
	Numarul sedintelor Consiliilor locale la care participa GLL	Minim 3	3
	Numarul dezbaterilor organizate	5	6
Obiectivul specific la care contribuie activitatea	OS2. Implementarea unui program de imputernicire locala a romilor (empowerment), pentru un numar de minim 450 persoane de etnie roma, experti si lideri romi, prin imbunatatirea capacitatii acestora de a se organiza si mobiliza pentru a actiona in comun in vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta, pe parcursul a 24 luni de implementare a proiectului.		

Numărul activității	A6				
Denumire activitate	Implementarea unei campanii de constientizare a romilor cu privire la modul de afirmare a drepturilor, modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local.				
Durată efectivă	7	Lună început	Aprilie 2022	Lună sfârșit	Oct 2022
Loc de desfășurare	Sediul PP La nivel comunitar in Localitatea Ciucurova (TL), Localitatea Polovragi (GJ) si Localitatea Hamcearca (TL)				
Descriere	<p>In vederea constientizarii romilor cu privire la modul de afirmare a drepturilor, modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local, in cadrul proiectului am implementat o campanie de constientizare cu rolul de a constientiza romii din localitatile tinta cu privire la modul de afirmare a drepturilor, modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local.</p> <p>Principalele subactivitati implementate:</p> <p>A.6.1. Realizarea si multiplicarea de materiale informationale care vor fi distribuite in cadrul evenimentelor organizate cu participarea membrilor grupului tinta.</p> <p>A.6.2.Organizarea de evenimente tematice cu participarea membrilor grupurilor tinta.</p> <p>A.6.3.Organizarea de vizite in comunitate si distribuirea de materiale informationale.</p> <p>A.6.4.Organizarea de dezbateri locale cu participarea membrilor grupurilor tinta.</p> <p>A.6.5. Organizarea de informare a membrilor grupurilor tinta cu privire la modalitatile de accesare a drepturilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local.</p>				
Indicatori de atingere a rezultatelor activității	Indicator	Valoare țintă la final de proiect		Total valoare realizată la final de proiect	
	Număr de romi care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment)	450		532	
	Numarul de evenimente tematice organizate	6		6	

	Numarul beneficiarilor care au participat la discutiile individuale.	450	532
Obiectivul specific la care contribuie activitatea	OS2. Implementarea unui program de imputernicire locala a romilor (empowerment), pentru un numar de minim 450 persoane de etnie roma, experti si lideri romi, prin imbunatatirea capacitatii acestora de a se organiza si mobiliza pentru a actiona in comun in vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta, pe parcursul a 24 luni de implementare a proiectului.		

Codul activității	A.7				
Denumire activitate	Implementarea unei campanii de crestere a constientizarii in domeniul antidiscriminarii la nivelul populatiei majoritare din cele 3 localitati.				
Durată planificată	18	Lună început	01.09.2021	Lună sfârșit	30.10.2022
Durata efectivă	18	Lună început	01.09.2021	Lună sfârșit	30.10.2022
Loc de desfășurare	Sediul PP La nivel comunitar in Localitatea Ciucurova (TL), Localitatea Polovragi (GJ) si Localitatea Hamcearca (TL)				
Descriere	<p>In vederea constientizarii neromilor in domeniul antidiscriminarii si promovarii multiculturalitatii, in cadrul proiectului am implementat o campanie de constientizare a neromilor din localitatile tinta in domeniul antidiscriminarii si promovarii multiculturalitatii, contribuind astfel la atingerea obiectului apelului obiectv specific optional nr.4.</p> <p>Principalele subactivitati:</p> <p>A.7.1. Organizarea de discutii individuale cu neromi in vederea identificarii cunostintelor lor cu privire la cultura si caracteristicile membrilor comunitatilor cu romi din localitatea in care locuiesc.</p> <p>A.7.2. Realizarea si multiplicarea de materiale informationale care au fost distribuite in cadrul evenimentelor stabilite.</p> <p>A.7.3. Organizarea de evenimente tematice cu participarea romilor si neromilor din localitate.</p> <p>A.7.4. Organizarea de activitati de schimb de experienta intre romi si neromi testand gradul de discriminare fata de populatia de etnie roma – activitati tip testare a nivelului de discriminare in accesarea serviciilor.</p> <p>A.7.5.Organizarea de dezbateri locale pe teme de discriminare, stereotipuri si prejudecati.</p> <p>A.7.6. Organizarea de sesiuni de informare a membrilor grupurilor tinta cu privire la promovarea nediscriminarii, eliminari prejudecatilor si stereotipurilor fata de romi.</p> <p>A.7.7 Evaluare pre si post campanie a atitudinilor populatiei majoritare din cele 3 localitati cu privire la populatia roma</p>				
Indicatori de atingere a rezultatelor activității	Indicator specific	Valoare țintă la final de proiect	Total valoare realizată la final de proiect		
	Număr de campanii de constientizare/ sensibilizare care țintesc/ vizează populația majoritară	3 campanii	3 campanii		

	Număr de persoane atins de campaniile de conștientizare/ sensibilizare	900 persoane	923
	Nivelul de acceptare a romilor de către populația majoritară (în zonele de intervenție aferente proiectului)	+20%	+155% (6,74)
Obiectivul specific la care contribuie activitatea	OS.3. Implementarea unui program de combatere a discriminării și promovare a dialogului intercultural, adresat unui număr de minim 900 persoane, pe parcursul a 24 luni de implementare a proiectului.		

Codul activității	A.8				
Denumire activitate	Dezvoltarea unui toolkit în domeniul nondiscriminării adresat personalului din cadrul APL, lucrătorilor/voluntarilor din cadrul societății civile, personalului unităților de învățământ și alte categorii de personal care activează în servicii publice.				
Durată planificată	7	Lună început	01.03.2022	Lună sfârșit	30.09.2022
Durată efectivă	7	Lună început	01.09.2022	Lună sfârșit	30.09.2022
Loc de desfășurare	Sediul P2 La nivel comunitar în Localitatea Ciucurova (TL), Localitatea Polovragi (GJ) și Localitatea Hamcearca (TL)				
Descriere	<p>Având în vedere indicatorii obiectivului specific opțional nr.4 din cadrul acestui apel, în cadrul proiectului am realizat un tool-kit în domeniul nondiscriminării adresat personalului din cadrul APL, lucrătorilor/voluntarilor din cadrul societății civile, personalului unităților de învățământ și alte categorii de personal care activează în servicii publice, ca instrument care să contribuie la reducerea atitudinilor discriminatorii față de romi și la creșterea gradului de conștientizare a acestora cu privire la drepturile și libertățile fundamentale, în special pe cele privind nediscriminare.</p> <p>Subactivitățile implementate:</p> <p>A.8.1 – Documentare cu privire la legislația și practica în domeniul nediscriminării.</p> <p>A.8.2 – Documentare la nivel local cu privire la atitudinea și percepția personalului din cadrul APL, lucrătorilor/voluntarilor din cadrul societății civile, personalului unităților de învățământ și alte categorii de personal care activează în servicii publice cu privire la populația de etnie romă.</p> <p>A.8.3 – Realizarea efectivă a materialelor ce vor face parte din toolkit.</p> <p>A.8.4 – Formatarea și multiplicarea toolkitului</p> <p>A.8.5 – Lansarea tool-kitului în cadrul unui număr de 2 evenimente de lansare organizate la nivel județean.</p>				
Indicatori de atingere a rezultatelor activității	Indicator specific	Valoare țintă la final de proiect		Total valoare realizată până la data raportării	
	Număr de instrumente anti-discriminare dezvoltate	1 instrument		1 ghid realizat	

	Numarul de expemplare ale toolkitului distribuite	1000	1000
	Numarul evenimentelor de lansare a toolkitului	2 evenimente	2 evenimente
	Numarul de exemplare ale toolkitului distribuite personalului din cadrul APL, lucratorilor/voluntarilor din cadrul societatii civile, personalului unitatilor de invatamant si alte categorii de personal care activeaza in servicii publice din cele 3 localitati.	150 exemplare	150 exemplare
Obiectivul specific la care contribuie activitatea	OS.3. Implementarea unui program de combatere a discriminarii si promovare a dialogului intercultural, adresat unui numar de minim 900 persoane, pe parcursul a 24 luni de implementare a proiectului.		

Codul activității	A 9				
Denumire activitate	Dezvoltarea unui ghid practic in domeniul nondiscriminarii adresat populatiei vulnerabile din comunitatile cu romi- cunoasterea si accesarea drepturilor				
Durată planificată	18	Lună început	01.06.2021	Lună sfârșit	30.11.2022
Durata efectivă	18	Lună început	01.06.2021	Lună sfârșit	30.11.2022
Loc de desfășurare	Sediul PP La nivel comunitar in Localitatea Ciucurova (TL), Localitatea Polovragi (GJ) si Localitatea Hamcearca (TL)				
Descriere	<p>Avand in vedere indicatorii obiectivul specific optional nr.4 din cadrul acestui apel, in cadrul proiectului am realizat un ghid practic in domeniul nondiscriminarii adresat populatiei vulnerabile din comunitatile cu romi.</p> <p>Subactivitatile implementate:</p> <p>A.9.1 – Organizarea de discutii individuale cu membrii comunitatilor cu romi in vederea identificarii cunostintelor romilor cu privire la modul de afirmare a drepturilor, modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local, egalitate de gen, nediscriminare, multiculturalitate si diversitate etnica</p> <p>A.9.2 – Realizarea efectiva a materialelor ce vor face parte din ghid.</p> <p>A.9.3 – Formatarea si multiplicarea ghidului</p> <p>A.9.4 – Organizarea unui numar de 3 evenimente de lansare a ghidului la nivel local, sub forma de dezbatere locala, cu participarea membrilor grupului tinta.</p> <p>A.9.5 – Diseminarea ghidului in cadrul campaniei de constientizare a romilor cu privire la modul de afirmare a drepturilor, modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local, in cadrul activitatilor organizate la Clubul Femeilor Rome, diseminate prin intermediul activitatii CCSI</p>				

Indicatori de atingere a rezultatelor activității	Indicator specific	Valoare țintă la final de proiect	Total valoare realizată până la data raportării
	Număr de instrumente anti-discriminare dezvoltate	1 ghid	1 ghid
	Numarul de exemplare multiplicare si diseminate	3000 bucati	3000 buc
Obiectivul specific la care contribuie activitatea	OS.3. Implementarea unui program de combatere a discriminării și promovare a dialogului intercultural, adresat unui număr de minim 900 persoane, pe parcursul a 24 luni de implementare a proiectului.		

Codul activității	A 10				
Denumire activitate	Organizarea unui curs de formare în domeniul nondiscriminării adresat specialiștilor/ voluntarilor din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii romilor.				
Durată planificată	11	Lună început	01.10.2021	Lună sfârșit	30.09.2022
Durata efectivă	11	Lună început	01.10.2021	Lună sfârșit	30.09.2022
Loc de desfășurare	Sediul PP La nivel comunitar în Localitatea Ciucurova (TL), Localitatea Polovragi (GJ) și Localitatea Hamcearca (TL)				
Descriere	Cursul de formare în domeniul nondiscriminării s-a adresat specialiștilor/ voluntarilor din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii romilor, activitate care să contribuie la creșterea responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi mai incluzive. Subactivitățile implementate: A.10.1 – Realizarea curriculei de formare A.10.2 – Selectarea cursanților în proiect A.10.3 – Organizarea administrativă a cursului de formare (selectare locație și contractare servicii, multiplicare materiale, s.a) A.10.4 – Livrarea propriu-zisă a cursului de formare. A.10.5 – Monitorizarea activității cursanților și organizarea întâlnirilor de analiză. A.10.6 – Analiza proceduri de lucru la nivel instituțional A.10.7 – Realizarea unor recomandări de revizuire a procedurilor de lucru bazat pe principiul nediscriminării.				
Indicatori de atingere a rezultatelor activității	Indicator specific	Valoare țintă la final de proiect	Total valoare realizată până la data raportării		
	Număr de profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă	45 persoane	45 persoane		

Obiectivul specific la care contribuie activitatea	OS.3. Implementarea unui program de combatere a discriminării și promovare a dialogului intercultural, adresat unui număr de minim 900 persoane, pe parcursul a 24 luni de implementare a proiectului.
--	---

Codul activității	A 11				
Denumire activitate	Organizarea unui număr de 3 evenimente culturale care să conducă la promovarea multiculturalității și creșterea încrederii între cetățeni la nivel local.				
Durată planificată	9	Lună început	01.02.2022	Lună sfârșit	30.10.2022
Durata efectivă	9	Lună început	01.02.2021	Lună sfârșit	30.10.2022
Loc de desfășurare	Sediul PP La nivel comunitar în Localitatea Ciucurova (TL), Localitatea Polovragi (GJ) și Localitatea Hamcearca (TL)				
Descriere	<p>Având în vedere diversitate etnică de la nivelul localităților de implementare a proiectului, în vederea creșterii încrederii la nivel local între romi, populație majoritară și alte minorități etnice, precum și pentru promovarea interculturalității, am organizat 3 evenimente culturale la nivel local.</p> <p>Evenimentele s-au organizat sub forma unui festival multi-etnic pe parcursul a 3 zile, timp în care au fost organizate o serie de activități de promovare a culturilor minorităților etnice locale și populației majoritare.</p> <p>Subactivități:</p> <p>A.11.1. Stabilirea calendarului evenimentelor culturale</p> <p>A.11.2 Stabilirea conceptelor evenimentelor culturale bazat pe specificul local și diversitatea etnică și a programului.</p> <p>A.11.3. Amenajarea spațiilor de desfășurare a evenimentelor culturale.</p> <p>A.11.4. Contractarea artiștilor și altor categorii de personal care să performeze în cadrul evenimentelor culturale trupa teatru, ansamblu musical, ansamblu dansuri tradiționale, s.a)</p> <p>A.11.5. Semnarea de parteneriate cu alți factori interesați, inclusiv parteneri media în vederea distribuirii de material/publicații/filme s.a, privind diversitatea etnică (ONG-uri care reprezintă minoritățile etnice, instituții publice care promovează cultura, Departamentul pentru Relații Interetnice, Centrul Național de Cultura al Romilor, s.)</p> <p>A.11.6. Desfășurarea evenimentelor culturale</p> <p>A.11.7. Realizarea unei analize de măsurare a impactului evenimentelor în rândul participanților prin aplicarea unor chestionare pre și post implementare activități.</p>				
Indicatori de atingere a rezultatelor activității	Indicator specific	Valoare țintă la final de proiect		Total valoare la final de proiect	
	Număr de evenimente culturale care contribuie la promovarea multiculturalității și creșterea încrederii între cetățeni la nivel local.	3 evenimente		3 evenimente	

	Număr de persoane care au participat la evenimentele culturale - de campaniile de conștientizare/sensibilizare	900 persoane	971 persoane
Obiectivul specific la care contribuie activitatea	OS.3. Implementarea unui program de combatere a discriminării și promovare a dialogului intercultural, adresat unui număr de minim 900 persoane, pe parcursul a 24 luni de implementare a proiectului.		

Codul activității	A 12				
Denumire activitate	Inițierea unui număr de 3 ONG-urilor locale pentru a deveni un actor local eficient în procesul de incluziune socială a romilor				
Durată planificată	4	Lună început	01.12.2022	Lună sfârșit	31.03.2023
Durata efectivă	4	Lună început	01.12.2022	Lună sfârșit	31.03.2023
Loc de desfășurare	Sediul PP La nivel comunitar în Localitatea Ciucurova (TL), localitatea Polovragi (GJ) și localitatea Hamcearca (TL)				
Descriere	<p>În vederea asigurării sustenabilității proiectului și transferării experienței acumulate în proiect către echipele comunitare, în cadrul proiectului au fost inițiate un număr de 3 ONG-urilor locale pentru a deveni un actor local eficient în procesul de incluziune socială a romilor.</p> <p>În cadrul acestei activități am desfășurat următoarele subactivități:</p> <p>A.12.1 – Inițierea ONG-urilor locale. Contractare avocat/jurist, realizare documente statutare, depunere documentație, realizare diligente pentru obținerea certificatului de înregistrare ONG, s.a.</p> <p>A.12.2 – Implementarea unui program de instruire pentru membrii celor 3 organizații. Programul va fi organizat în 2 module de pregătire, respectiv: Modulul 1 – Management organizațional, noțiuni de leadership și comunicare în echipă, tehnici de advocacy și monitorizare; Modulul 2 – Fundamentarea și realizarea viziunii strategice a organizației, scrierea propunerilor de finanțare.</p>				
Indicatori de atingere a rezultatelor activității	Indicator specific		Valoare țintă la final de proiect	Total valoare realizată la final de proiect	
	Număr de evenimente de lansare a ONG-urilor comunitare organizate la nivel local		3 evenimente	3 evenimente	
	Număr de profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă		15 persoane	28 persoane	

Obiectivul specific la care contribuie activitatea	OS2. Implementarea unui program de imputernicire locala a romilor (empowerment), pentru un numar de minim 450 persoane de etnie roma, experti si lideri romi, prin imbunatatirea capacitatii acestora de a se organiza si mobiliza pentru a actiona in comun in vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta, pe parcursul a 27,5 luni de implementare a proiectului.
--	--

Codul activității	A 13				
Denumire activitate	Organizarea unor workshop-uri județene în domeniul "Educației incluzive, drepturile omului, anti-discriminare și politici publice" autorităților și a reprezentanților societății civile implicați în furnizarea de servicii în comunitatea de romi				
Durată planificată	3	Lună început	01.01.2023	Lună sfârșit	31.03.2023
Durata efectivă	3	Lună început	01.01.2023	Lună sfârșit	31.03.2023
Loc de desfășurare	Cursul va fi organizat în Târgu Jiu și la Tulcea				
Descriere	<p>În contextul activităților implementate de către echipa Institutului pentru Politici Publice (IPP) în parteneriat cu echipa SASTIPEN, respectiv monitorizarea cursanților pentru a elabora planul local de acțiuni pentru cele 3 comune și recomandările de politică publică județene, a reieșit o nevoie, exprimată în special de către participanții la cursuri, cu privire la creșterea responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice județene de a fi mai incluzive în special în asistența persoanelor de etnie romă. Având în vedere că, la nivelul echipei IPP, managerul de proiect a participat la cursul organizat de către FRDS de tip train the trainers pe tema "Educație incluzivă, drepturile omului și anti-discriminare" predat de către InterCultural Islanda, în urma căruia a dobândit competențe specifice pe aceste teme și ținând cont de nevoia exprimată anterior, considerăm deosebit de utilă organizarea a două cursuri la nivel județean adresate autorităților relevante care livrează servicii (educație, sănătate, ocupare, asistență socială, administrație publică, ONG, etc.)</p> <p>De asemenea, ținând cont de observațiile incluse în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 cu privire la faptul că există probleme la elaborarea politicilor publice locale adecvate cât și de obiectivele Strategiei care susțin luarea de măsuri ancorate în politici publice de calitate, se relevă o nevoie de capacitate a autorităților locale județene pe tema politicilor publice astfel încât aceștia să poată elabora documente programatice concrete și care să reflecte nevoile cetățenilor români aparținând minorității rome.</p> <p>Cursul propus a avut o durată de 2 zile, timp în care au fost abordate noțiuni generale privind interculturalitate, educație incluzivă, stereotipuri, prejudecăți, drepturile omului și anti-discriminare, precum și elaborarea politicilor publice adecvate în problematica grupurilor vulnerabile.</p>				
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ²	Indicator specific	Valoare țintă la final de proiect	Total valoare realizată la final de proiect		
	Numar de cursuri / workshop-uri	2 evenimente	2 evenimente		

² Se va ține cont de indicatorii specifici și țintele pe care le-ați stabilit în cererea de finanțare.

	Număr de profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă	12 persoane	39 persoane
Obiectivul specific la care contribuie activitatea	OS2. Implementarea unui program de imputernicire locala a romilor (empowerment), pentru un numar de minim 450 persoane de etnie roma, experti si lideri romi, prin imbunatatirea capacitatii acestora de a se organiza si mobiliza pentru a actiona in comun in vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta, pe parcursul a 27,5 luni de implementare a proiectului.		

3. Indeplinirea indicatorilor proiectului

Analizand per ansamblu modalitatea de realizare a obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor la nivelul proiectului consideram ca echipa proiectului a reusit sa isi deplineasca misiunea in conformitate cu cele mentionate in cererea de finantare si cu condițiile de implementare a proiectului stabilite prin contractul de finanțare. Din punct de vedere al rezultatelor obtinute per activitate, mentionam ca echipa de proiect a reusit in multe cazuri sa depaseasca valorile mentionate initial in cererea de finantare, fapt ce denota implicarea totala in activitatile proiectului a echipei de implementare de la nivel local.

Referitor la indeplinirea indicatorilor proiectului, echipa de proiect a obtinut urmatoatele valori, respectiv:

Obiectivul de apel nr. 3: Abilitarea romilor (obiectiv opțional)				
Obiectivul specific al proiectului (măsurat prin respectivul indicator)	Indicator de program	Unitate de măsură	Valoare țintă propusa la final de proiect	Valoare țintă obtinuta la final de proiect
Indicatori obligatorii:				
OS2. Implementarea unui program de imputernicire locala a romilor (empowerment), pentru un numar de minim 450 persoane de etnie roma, experti si lideri romi, prin imbunatatirea capacitatii acestora de a se organiza si mobiliza pentru a actiona in comun in vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta, pe parcursul a 22 luni de implementare a proiectului.	IP03: Număr de romi care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment)	Număr	450 persoane	532 persoane
	IP14: Număr de experți și lideri romi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor	Număr	60 persoane	60 persoane
Indicatori opționali³:				
OS.3. Implementarea unui program de combatere a discriminării si promovare a dialogului intercultural, adresat unui numar de minim	IP11: Număr de campanii de conștientizare/sensibilizare care țintesc/ vizează populația de etnie romă	Număr	3 campanii	3 campanii

³ Includerea în proiect a tuturor indicatorilor opționali și a țintelor minime corespunzătoare va aduce proiectului puncte în etapa de evaluare.

900 persoane, pe parcursul a 22 luni de implementare a proiectului	IP12: Număr de persoane atins de campaniile de conștientizare/ sensibilizare	Număr	900 persoane	2043 persoane
	IP13: Număr de profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă	Număr	45 persoane	73 persoane

Obiectivul de apel nr. 4: Combaterea discriminării romilor (obiectiv opțional)				
Obiectivul specific al proiectului (măsurat prin respectivul indicator)	Indicator de program	Unitate de măsură	Valoare țintă propusa la final de proiect	Valoare țintă obținută la final de proiect
Indicatori obligatorii:				
OS.3. Implementarea unui program de combatere a discriminării și promovare a dialogului intercultural, adresat unui număr de minim 900 persoane, pe parcursul a 22 luni de implementare a proiectului	IP01: Nivelul de acceptare a romilor de către populația majoritară (în zonele de intervenție aferente proiectului)	Scală 1-10	+20%	+155% (6,74)
	IP10: Număr de campanii de conștientizare/ sensibilizare care țintesc/ vizează populația majoritară	Număr	3 campanii	3 campanii
	IP12: Număr de persoane atins de campaniile de conștientizare/ sensibilizare	Număr	900 persoane	2043 persoane
Indicatori opționali:				
OS.3. Implementarea unui program de combatere a discriminării și promovare a dialogului intercultural, adresat unui număr de minim 900 persoane, pe parcursul a 22 luni de implementare a proiectului	IP15: Număr de instrumente anti-discriminare dezvoltate	Număr	3 instrumente	3 instrumente
	IP13: Număr de profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă	Număr	45 persoane	73 persoane

4. Concluzii și lecții învățate

Prin activitățile desfășurate proiectul și-a propus să contribuie în mod semnificativ la reducerea disparităților economice și sociale în rândul populației la nivel local precum și la împuternicirea romilor pentru a participa activ la procesul de luare a deciziilor. Mai mult, prin activitățile derulate, proiectul a contribuit la creșterea calitatii serviciilor integrate, la creșterea cunoștințelor romilor în ceea ce privește participarea la procesul de luare a deciziilor și advocacy și a contribuit la îmbunătățirea proceselor operationale prin formarea unui număr specific de specialiști în servicii.

Dacă analizăm per ansamblu acțiunile și rezultatele obținute trebuie să menționăm că un punct pozitiv al proiectului l-a reprezentat abordarea echipei de management care a ținut să implementeze activitățile la nivel local ținând cont de specificul comunităților locale și a nevoilor comunităților locale. În plus, toate activitățile implementate au fost susținute de către autoritatea locală, partener în cadrul proiectului, determinând astfel un impact mult mai mare în rândul populației.

Pe parcurs procesului de implementare a proiectului s-a constatat că serviciile oferite prin intermediul CCSI au fost mai eficiente decât acțiunile derulate cu grupul țintă în domeniul abilitării și împuternicirii

romilor. La nivelul CCSI au fost livrate servicii medico-sociale bazate pe nevoile reale ale populatiei, exemplu servicii medicale, servicii de acompaniere, servicii de educatiei sanitara, servicii de facilitare a comunicarii cu autoritatile medicosociale, servicii de insertie pe piata fortei de munca, consiliere juridica, domenii de interes pentru toti beneficiarii. In cadrul CCSI, beneficiarii au interactionat cu profesionisti (medici, juristi, asistente medicale, experti ocupare) care le-au livrat servicii suplimentare fata de ceea ce solicitau acestia. De exemplu, un beneficiar se adresa medicului din cadrul centrului pentru o problema de sanatate si dupa examinare era abordat de un alt expert din centru care ii adresa o serie de intrebari si era dispus sa il consilieze/sprijine si pentru alte probleme cu care se confrunta (lipsa locului de munca, lipsa educatiei sanitare, lipsa asigurarii medicale, risc de abandon scolar in randul copiilor, problemele legate de actele de identitate sau de locuit, s.a). Pentru beneficiarii CCSI acesta abordare este noua si surprinzatoare in acelasi timp. Nu erau obisnuiti cu o astfel de abordare din partea prestatorilor de servicii medico-sociale. Vizitele la domiciliul realizate de asistentele medicale comunitare si mediatoarele sanitare au fost apreciate de catre beneficiarii serviciilor CCSI, in special cei cu probleme de sanatate (probleme cardiace si probleme locomotorii). Din discutiile purtate cu beneficiarii, acesta abordare este considerata ca fiind cea mai eficienta mai ales ca activitatea in cadrul CCSI are la baza gratuitatea serviciilor.

O alta activitate apreciata pozitiv de catre beneficiari o reprezinta activitatea de instruire a tinerilor si mai ales activitatea de testare a gradului de discriminare. Tinerii participanti la programul de pregatire complexa s-au dovedit utili in procesul de dezvoltare comunitara initiat in proiect. In plus, tinerii instruiti in programul de pregatire complexa s-au dovedit foarte utili in procesul de pregatire si implementare a evenimentelor culturale organizate la nivel local.

Comparativ cu activitatea din centre, componenta de abilitare si imputernicire a constituit una dintre provocarile majore ale proiectului. Experientele anterioare ale beneficiarilor romi in procesul de mobilizare comunitara si imputernicire pentru a participa la procesul de luare a deciziilor a constituit un factor important in programul de abilitare initiat in cadrul acestui proiect. Inca de la inceputul proiectului, facilitatorii comunitari si coordonatorii CCSI au fost sceptici in ceea ce priveste implicarea romilor (tineri, femei, membrii GLL) in programe de instruire pentru cunoastrea drepturilor si participarea la procesul de luare a deciziilor. Motivele erau diferite. Unii dintre beneficiari aveau o stima de sine scazuta si considerau ca toata munca asta este in zadar deoarece reprezentatii APL nu vor lua in seama un grup de romi. Altii au mentionat faptul ca nu au timp sa participe la actiuni deoarece trebuie sa mearga la munca sa castige bani pentru traiul de zi cu zi. In plus, teama de a nu contracta COVID 19 la intalnirile organizate in proiect a fost un alt factor care a afectat aceasta componenta. Din analiza noastra a rezultat faptul ca lipsa comunicarii, lipsa unei echipe de lideri locali, teama de a prelua initiativa si teama de a nu deranja reprezentatii APL, au fost principalele motive care au afectat procesul de abilitare initiat in cadrul acestui proiect. Constienta de aceasta situatie, echipa de management si de implementare a trebuit sa fie foarte atenta la felul in care implica beneficiarii in activitatile proiectului astfel incat sa nu se creeze premisele unui esec cu efecte negative in randul membrilor comunitatii. In plus, inca de la inceputul proiectului, echipa a trebuit sa fie atenta la dinamica sociala la nivel comunitar si sa adapteze activitatile proiectului la nivelul de instruire al beneficiarilor astfel incat nivelul de participare si implicare al romilor sa fie din ce in ce mai crescut. La finalul proiectului consideram ca aceasta componenta si-a atins tinta insa in continuare, in perioada de sustenabilitate, partenerii proiectului si noile organizatii infiintate, vor trebuie sa urmareasca dinamica sociala si sa implice cat mai des membrii GIL in actiunile comunitare organizate la nivel local.

Componenta acte de identitate si acte privind situatia juridica a spatiilor de locuit constituie o alta provocare majora a echipelor comunitare. Conform manualului de implementare a proiectului, responsabilitatea realizarii activitatilor in acest domeniu a fost in sarcina consilierilor juridici angajati in proiect. In plus, acestia au fost sprijiniti de echipa de asistenta medicala comunitara care a derulat activitati de outreach comunitar si care au identificat persoane cu probleme in domeniul actelor de identitate (lipsa acte identitate, acte de identitate deteriorate sau expirate) si in domeniul actelor referitoare la spatiile de locuit.

Din punct de vedere procedural, beneficiarii care se confruntau cu probleme in domeniul acte de identitate si acte privind situatia juridica a spatiilor de locuit erau initial luati in evidenta CCSI si ulterior, in functie de specificul fiecarui caz, juristii din cadrul CCSI ofereau consiliere si asistenta in procesul de rezolvare a situatiilor semnalate de catre beneficiari.

In domeniul actelor de identitate, echipele CCSI nu au intampinat problemele deosebite. Consilierii juridici au oferit consiliere personalizata fiecarui beneficiar si au explicat pas cu pas toata procedura de obtinere a actului de identitate. In cazuri extreme, consilierii juridici sau alti membri ai CCSI au insotit beneficiarii la oficiul de stare civila pentru a facilita comunicarea cu functionarii publici responsabili de acest serviciu.

Insa cele mai multe probleme intampinate de catre juristii din cele trei centre au fost problemele legate de clarificarea situatiei juridice a spatiilor de locuit. Ca urmare a catagrafieri persoanele cu nevoi de intocmire a statutului locativ, s-a constatat ca o parte dintre acestia locuiesc in case mostenite de la parinti fara sa detina nici un act care sa dovedeasca proprietatea, o parte nu au resurse financiare sa demareze procedurile legale (succesiune) in cazul caselor mostenite de la parinti care au decedat si care detineau acte de proprietate, probleme legate de delimitarea hotarelor terenurilor aflate in proprietate sau concesiune si o parte care si-au construit case fara autorizatii de constructii pe terenuri ocupate abuziv (domeniul public, in zone inundabile, in zona de pasune, in zona ocolului silvic, pe terenuri private aflate in litigiu cu mostenitori, etc) si care nu au sanse legale de trecere in legalitate. Autoritatile locale din cele trei localitati au sprijinit in totalitate procesul initiat de juristii centrelor comunitare de servicii integrate pentru a clarifica situatiile juridice a spatiilor de locuit in care autoritatea locala nu a putut sa intervina, necesitand interventia instanelor de judecata. Faptul ca proiectul nu a prevazut sume care sa acopere cheltuielile de judecata si alte onorarii a constituit punctul negativ al proiectului. Din fericire, beneficiarii au inteles faptul ca proiectul nu poate acoperi aceste costuri si, pe baza informatiilor primite de la juristii centrelor, au demarat cu resurse financiare proprii actiunile in instanta pentru clarificarea situatiei actelor de proprietate.

Prin modelul de interventie propus, proiectul a generat o schimbare pozitiva pe termen lung atat la nivelul beneficiarilor proiectului cat si in randul reprezentatilor si lucratorilor din cadrul institutiilor publice, contribuind astfel la promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare precum si la cresterea accesului romilor la servicii integrate de calitate precum și creșterea calității acestor servicii.

Campaniile de informare au avut un impact pozitiv in cadrul proiectului. Pe de o parte romii au apreciat foarte mult informatiile transmise in campania de constientizare cu privire la modul de afirmare a drepturilor, modalitatilor de accesare a serviciilor si participare la procesul de luare a deciziilor la nivel local. Pe de alta parte neromii au apreciat foarte mult campania cu tema „TRĂIM ÎN ACEIAȘI COMUNITATE, HAI SĂ NE CUNOAȘTEM!” deoarece au avut posibilitatea sa cunoasca aspecte ce tin de contributia romilor la dezvoltarea patrimoniului cultural romanesc.

Un alt rezultat notabil il reprezinta impactul evenimentelor culturale organizate la nivel local si adaptate specificului cultural local. Din analiza realizata am constata ca actiunile implementate pe parcursul derularii evenimentelor culturale au avut un impact pozitiv in randul beneficiarilor, multii dintre acestia apreciind foarte mult spectacolul de teatru precum si discutiile purtate cu spectatorii referitoare la nediscriminare organizate la finalul piesei de teatru.

Numele și funcția reprezentantului legal al PP:

Daniel Radulescu
Presedinte Sastipen

Semnătura:

Data:

31.01.2025

A blue circular stamp from the Sastipen Police Station is overlaid on the signature. The stamp contains the text "POLITIA LOCALA SASTIPEN" around the perimeter and "SASTIPEN" in the center.